

COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 29 del 30/03/2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione versante e regimazione acque Rio Valar. Determinazione a contrarre e affidamento diretto Approvazione perizia di variante in corso d'opera CUP H16B20001680002 CIG Z9630B87F0

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 39 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1866 del 25.06.2019, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

Premesso che:

- la Fondazione C.R.T. di Torino ha emanato un bando riservato ai piccoli Comuni col quale stanziava dei finanziamenti nell'ambito della Protezione Civile, Cantieri per l'Ambiente e il Territorio, destinati al sostegno di progetti di tutela e salvaguardia del territorio per la prevenzione del rischio e la riduzione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- il Comune di Germagno, ha partecipato al bando de quo, al fine di attuare un intervento di messa in sicurezza del versante mediante sistemazione dell'area, utilizzando opere di ingegneria naturalistica con regimazione delle acque, disgaggio masse rocciose, pulizia, taglio ceppaie e realizzazione muro di contenimento atti a ridurre il rischio idraulico del Rio Valar, per un importo di € 30.118,98;
- la Fondazione C.R.T. di Torino in data 10.02.2020 ha comunicato l'assegnazione di un contributo pari ad € 15.000,00;
- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 47 del 06.06.2020 era stato affidato all'Arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, indagini e relazioni geologiche relativo ai lavori di sistemazione versante e regimazione acque Rio Valar;
- con Delibera n. 6 del 27.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo definitivo-esecutivo dei "lavori di sistemazione versante e regimazione acque Rio Valar", per l'importo complessivo dell'opera di € 30.118,98;
- l'obbligazione è stata perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prot. n. 730 del 09.03.2021

Considerato che si è reso necessario risolvere alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, poichè è stata accertata la necessità di rimuovere un trovante e con formazione di piano di appoggio della fondazione a tergo del muro al fine di garantire una maggiore funzionalità e fruibilità delle opere oggetto di intervento, dando mandato all'arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), di approntare una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati luglio 2019, redatta dal sopraccitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;

- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 30.118,98, in quanto l'intervento prevede un aumento di € 1.078,35=, che porta l'importo netto contrattuale a € 20.684,58, oltre ad Iva di legge;

	PERIZIA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 19.484,58
Oneri generici per la sicurezza	€ 1.200,00
Tot.	€ 20.684,58
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 4.550,61
Spese tecniche Prog., D.L., Collaudo	€ 2.700,00
C.I. 4% su spese tecn. Prog.	€ 108,00
Imposta bollo	€ 2,00
Iva 22% su spese tecn e C.I.	non soggetto ai sensi dell' art. 27 comma 1 e 2 D.L. 98/2011
Incentivo ex art. 113 del D.L.gs n. 50/2016	€ 383,80
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.689,99
sommano	€ 9.434,40
TOTALE	€ 30.118,98

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- i lavori sono finanziati per €. 15.000,00 dalla Fondazione C.R.T. di Torino e per €. 15.118,98 con fondi propri di bilancio;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale prot. n. 2323 del 10.07.2019, con il quale il Sindaco assume la responsabilità del servizio in sostituzione dei funzionari responsabile temporaneamente assenti;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai Lavori di sistemazione versante e regimazione acque Rio Valar, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'arch. Donato Bainotti con studio in Via Monte Grappa,12 – Omegna (VB), e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 20.684,58;

- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un importo di €. 1.078,35=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 30.118,98 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 30.118,98, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico- LL.PP.
f.to Arch. Alessandro RECUPERO*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 30/03/2021

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio VITTONI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 07/04/2021 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, li 07/04/2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, li 07/04/2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*