

# COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

## Determinazione n. 89 del 16.10.2019

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza paramento muro di sostegno strada Comunale della Casaccia". Approvazione perizia di variante  
CUP H17H19000400001 CIG 78537954A9

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145 il Comune di Germagno, è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto di finanziamento per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, con un contributo di € 40.000,00;
- l'Amministrazione comunale intende intervenire sul muro di contenimento per la messa in sicurezza della strada comunale della Casaccia che conduce al cimitero comunale e allo smaltimento delle acque meteoriche a tergo dello stesso;
- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 23 del 07.02.2019 era stato affidato all'Ing. Massimo Francisco di Pettenasco (NO), l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità relativi ai Lavori di messa in sicurezza paramento muro di sostegno strada comunale della casaccia, acquisendo il CIG tramite lo SmartCig;
- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 23 del 07.02.2019 si è proceduto a rettificare il CIG della Determina del Responsabile del Servizio n. 23 del 07.02.2019, acquisendo lo stesso tramite sistema SIMOG, così come richiesto dal sopracitato Decreto del Ministero dell'Interno,
- che con Delibera G.C. n. 10 del 11.03.2019 si è provveduto all'approvazione del sopra menzionato Progetto Esecutivo in fase unica;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 17.04.2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi, all'impresa F.lli CIOCCA s.r.l. con sede in Via Prelo n. 6 - Loreglia (VB), i "Lavori di messa in sicurezza paramento muro di sostegno strada Comunale della Casaccia", per un importo di €. 27.258,00 oltre ad € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e per un totale di € 28.858,00 esclusa IVA 22% di legge;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, a seguito dell'autorizzazione del ribasso d'asta allo scopo di problematiche relative alla regimazione delle acque di versante sul predetto muro e alla possibilità di prolungare la barriera anticaduta;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, all'Ing. Massimo Francisco di Pettenasco (NO), di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati ottobre 2019, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;

- schema atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 40.000,00, in quanto l'intervento prevede un aumento di spesa pari ad € 940,67, che porta l'importo netto contrattuale a € 29.798,67, oltre ad Iva di legge;

	CONTRATTO	PERIZIA
<b>Importo</b> lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 27.258,00	€ 28.198,67
• Oneri generici per la sicurezza	€ 1.600,00	€ 1.600,00
<b>Tot.</b>	<b>€ 28.858,00</b>	<b>€ 29.798,67</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
• IVA sui lavori 22%	€ 6.348,76	€ 6.555,71
• Spese tecniche	€ 2.940,00	€ 2.940,00
• Contr. Int. 4% su Sp. Tecn.	€ 117,60	€ 117,60
• IVA 22% su Spese tecniche	non soggetto ai sensi dell' art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011	
• Oneri R.U.P.	€ 588,00	€ 588,02
• Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.147,64	€ -----
<b>sommano</b>	<b>€ 11.142,00</b>	<b>€ 10.201,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che i lavori è finanziata per l'intero importo di € 40.000,00= con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai "lavori di messa in sicurezza paramento muro di sostegno strada Comunale della Casaccia", predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Ing. Massimo Francisco di Pettenasco (NO), e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 29.798,67;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un maggior importo contrattuale di €. 940,67=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 40.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 40.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Arch. Alessandro Recupero

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

*Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.*

*Germagno, li 16.10.2019*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Economico Finanziario*  
*f.to Fabrizio Vittoni*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 18.10.2019 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, li 18.10.2019*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dr. Nella VECA*

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, li 18.10.2019*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dr. Nella VECA*