Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE di GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI OOPP

Determinazione n. 43 del 17/04/2023

OGGETTO: Approvazione I S.A.L. “Opere di messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale Via per Omegna”. CIG: 9336420185 - CUP H17H20001220001 Liquidazione fattura Impresa Maffioli Flavio di Omegna.

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29.11.2021 con la quale è stata assegnata la responsabilità del servizio al Sindaco Pro Tempore Fabrizio Vittoni;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2023-2025, approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 27/03/2023;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n.56 del 09/07/2022, relativa all’affidamento dell'incarico all’Arch. Donato Bainotti, con studio tecnico ad Omegna (VB), Via Monte Grappa,12 iscritto all'Albo degli Architetti delle Province di Novara e V.C.O. al n. 471, in data 16/06/2022 ns. prot. n. 1927, per la progettazione definitiva-esecutiva, d.l., contabilità e c.r.e. per opere di messa in sicurezza muro di sostegno strade comunale via per Omegna., al quale è stato attribuito il seguente codice CIG: Z743719044;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per le opere di messa in sicurezza muro di sostegno strade comunale via per Omegna, pervenuto a questo ente in data 20/07/2022 prot.n.2305, a firma del progettista all’Arch. Donato Bainotti, iscritto all'Albo degli Architetti delle Province di Novara e V.C.O. al n. 471, per un importo progettuale complessivo di €.40.000,00 così ripartiti:

Opere a corpo	
Importo a base d'asta	€ 28.700,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.100,00
Totale opere	**€ 29.800,00**
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 6.556,00
Imprevisti	€ 550,00
Direzione lavori, contabilità CRE	€ 2.400,00
Contributi previdenziali 4%	€ 96,00
incentivi personale e RUP	€ 598,00
Totale	€ 40.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 40.000,00 trova imputazione al codice 10.05.2.205 cap.8280 del bilancio ed è finanziato con contributo definito dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 08 novembre 2021;

DATO ATTO che non occorre acquisire altri pareri, nulla osta e autorizzazioni sull'intervento in oggetto;

VISTA l’attestazione resa dal progettista incaricato ai sensi della L. 662/96;
DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato regolarmente validato in data 20/07/2022, ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTA la Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200 e s.m.i. redatta dall'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici n. 60 del 23/07/2022 in cui indica:
-il fine di pubblico interesse che con il contratto si è perseguito; a tale proposito si precisa che il fine ultimo della procedura negoziata è stato quello di affidare i lavori di "messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via per Omegna";
-l'oggetto del contratto; a tale proposito si precisa che il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori contenute nel Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 21/07/2022;
-il valore economico; a tale proposito si precisa che l'importo a base d'asta (soggetto a ribasso) per la realizzazione delle opere in oggetto è stato stabilito in € 28.700,00, oltre ad € 1.100,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
-la forma del contratto; a tale proposito si precisa che il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata o in forma pubblica amministrativa;
-le clausole ritenute essenziali; a tale proposito si precisa che il contenuto del contratto, oltre a quanto indicato nel presente provvedimento, è desumibile dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con deliberazione G.C. n.25 del 21/07/2022;
-le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; a tal proposito si precisa che è stata eseguita la procedura effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) del D.L. n.76 del 16-07-2020, convertito in Legge in data 11-09-2020 n.120 (così modificato da art.51 comma 1 lett.a sub.2.2 Legge 108/2021), con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sui lavori a base di gara, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, così come individuata dall'art. 51, comma 2.2, lett. b) Legge 108/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 74 del 08/08/2022 con la quale:
- Si è preso atto della regolarità e correttezza del procedimento di gara espletato approvando i relativi atti e la graduatoria definitiva così come riportata nel verbale di gara conclusivo redatto dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del VCO;
- Si sono aggiudicati i lavori "messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via per Omegna, alla ditta MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, la quale ha offerto un ribasso percentuale dello 0,50% sull'importo lavori a base d'asta di € 28.700,00, e così per l'importo complessivo risultante di € 28.556,50, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.100,00 per complessivi € 29.656,50, oltre IVA di Legge;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 15/03/2023, e registrato al protocollo n°1078/2023;

DATO ATTO che è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n.125 del 27/03/2023 relativo ai "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE VIA PER OMEGNA";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 32 del 30/03/2023 a rettifica per mero errore materiale delle determinazione a contrarre n° 60 del 23/07/2022, e determinazione di aggiudicazione 74 del 08/08/2022, con la quale:
- veniva correttamente indicato il codice unico di progetto "CUP", erroneamente indicato delle Determine sopra indicate con il nuovo codice H17H20001220001;

VISTA la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori n°1, a tutto il 04/04/2023, redatto dal progettista e direttore lavori all'Arch. Donato Bainotti, e pervenuto a questo ente in data 13/04/2023 prot. n°1255, costituito dal Libretto delle Misure/Stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.6.532,36= al netto del ribasso dello 0,50%;

VISTO il certificato di pagamento n.1, del 13/04/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale:
-risulta un credito per l'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, di €.6.488,75= al netto del ribasso offerto dello 0,50% e delle trattenute per infortuni (0,50%);

VISTA la fattura elettronica n° FPA3 del 17/04/2023, dell'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, acquisita al protocollo del Comune n°1314 del 17/04/2023 dell'importo di €.6.488,75= oltre IVA 22%, per complessivi €.7.916.28=;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);

RITENUTO provvedere alla liquidazione;

VISTA la vigente normativa in materia di appalti ed in particolare il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTI infine gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACCERTATA la conformità dell'atto alle leggi, Statuto e regolamenti, nonché la regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla copertura della spesa;

DETERMINA

1) LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto;

2) DI APPROVARE:
- lo STATO AVANZAMENTO n°1, a tutto il 04/04/2023, redatto dal progettista e direttore lavori all'Arch. Donato Bainotti, e pervenuto a questo ente in data 13/04/2023 prot. n°1255, costituito dal Libretto delle Misure/Stato avanzamento lavori n°1, ammontante ad €.6.532,36= al netto del ribasso dello 0,50%;
- il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°1 del 13/04/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale:
- --risulta un credito per l'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, di €.6.488,75= al netto del ribasso offerto dello 0,50% e delle trattenute per infortuni (0,50%);

3) DI LIQUIDARE a favore l'impresa MAFFIOLI FLAVIO, con sede in via Fiumetta 8/A – 28887 OMEGNA (VB), C.F./P.IVA 00570770032, la fattura elettronica n° n° FPA3 del 17/04/2023, acquisita al protocollo al protocollo del Comune n°1314 del 17/04/2023 dell'importo di €.6.488,75= oltre IVA 22%, per complessivi €.7.916.28=;

4) DI DARE ATTO che l'importo complessivo di €. 7.916,28= trova imputazione al codice 10.05.2.205 cap.8280 del bilancio ed è finanziato con contributo definito dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 08 novembre 2021;

5) DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dell'importo sopra indicato previo espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n°40 e smi, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

6) DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Fabrizio Vittoni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.
Germagno, lì 17.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26.04.2023 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 26.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 26.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA