



COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. n.

Germagno, 27 Novembre 2014

Risposta a nota del: 13.11.2014

Prot: 968

Div.

Sez.

*OGGETTO: Interrogazione in merito all'appalto dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione
Via Don Manzetti*

Egregio Dott.
BELTRAMI PAOLO
Consigliere Capogruppo
"Germagno Viva"

In risposta alla Sua del 13.11.2014 si rappresenta quanto segue.

Il contratto d'appalto dei lavori di cui all'oggetto è stato siglato il 14.7.2014, per via della documentazione che l'impresa aggiudicataria doveva produrre.

Passato il periodo delle ferie, che hanno interessato il Progettista e Direttore Lavori, al momento di avviare i lavori il RUP - Dabramo geom. Giovanni - considerati i movimenti franosi che hanno interessato la Strada Provinciale 52 della Valle Strona e il conseguente intensificarsi del traffico veicolare della suddetta via Don Manzetti, ha ritenuto opportuno ritardare l'inizio dei lavori in argomento, dandone comunicazione all'impresa.

Essendo il RUP responsabile dei lavori, la sua decisione è stata comunque appoggiata in pieno dall'Amministrazione comunale, considerato che la strada di che trattasi era l'unico sbocco per la Valle Strona per i mezzi di soccorso e che l'eventuale sua chiusura avrebbe causato l'isolamento dell'intera Valle.

IL SINDACO
Sebastiano Pizzi

